
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

8,37% 83.653,10 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32

100% 78.107,76

8,37% 22.993,96 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07

50% 12.022,50

8,37% 655.445,49 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14

8,37% 152.490,83 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08

8,37% 560.000,38 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16

8,37% 267.118,06 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51

8,37% 284.711,87 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24

24.312.591,11

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 8,71% 17,00% 25,30% 33,59% 41,89% 50,18%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO 2.116.543,95 4.133.273,46 6.150.002,98 8.166.732,49 10.183.462,01 12.200.191,52

2.116.543,95 2.016.729,51 2.016.729,51 2.016.729,51 2.016.729,51 2.016.729,51

7.0 DISPOSITIVOS AUXILIARES 6.690.566,12

TOTAL DA OBRA

8,71% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

4.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 24.045,00

2.0

5.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.830.890,00

9.0 GESTÃO DE SINALIZAÇÃO 3.401.575,46

8.0 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 3.191.374,69

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, VIAS DE

PERÍMETROS URBANOS DE SEDES MUNICIPAIS E VIAS DE ACESSOS SECUNDÁRIOS, NAS ÁREAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS ESTADUAIS -

GEDRE, NO ESTADO DE SERGIPE.

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.821.873,70

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 999.439,64

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 78.107,76

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 274.718,74



VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32 8,33% 83.253,32

8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07 8,33% 22.884,07

50% 12.022,50

8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14 8,33% 652.313,14

8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08 8,33% 151.762,08

8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16 8,33% 557.324,16

8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51 8,33% 265.841,51

8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24 8,33% 283.351,24

24.312.591,11

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 58,48% 66,77% 75,07% 83,36% 91,66% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

2.016.729,51 2.016.729,51

24.312.591,1114.216.921,04 16.233.650,55 18.250.380,07 20.267.109,58 22.283.839,10

2.016.729,51 2.016.729,51 2.028.752,012.016.729,51

7.0 DISPOSITIVOS AUXILIARES 6.690.566,12

8,34%

TOTAL DA OBRA

8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

4.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

3.401.575,46

5.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.830.890,00

9.0 GESTÃO DE SINALIZAÇÃO

8.0 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 3.191.374,69

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, VIAS DE

PERÍMETROS URBANOS DE SEDES MUNICIPAIS E VIAS DE ACESSOS SECUNDÁRIOS, NAS ÁREAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS ESTADUAIS -

GEDRE, NO ESTADO DE SERGIPE.

MÊS 11 MÊS 12MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10
ITEM DESCRIÇÃO

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.821.873,70

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 999.439,64

24.045,00

274.718,74

78.107,76

3.0 CANTEIRO DE OBRAS


